صورتجلسه سازمانی

عنوان جلسه	بررسی زیرساخت IT، استوریج و مانیتورینگ سازمان بیمه سلامت
تاریخ و ساعت تشکیل جلسه	1405/08/11 - 16:54
محل تشکیل جلسه	
اسامی حاضران	آقای حسینی، آقای شهرابی، آقای علوی، آقای مهندس شکری، آقای نادرزاده، آقای نظری، آقای یونسی

خلاصه تصمیمات

ردیف	تصمیم اتخاذ شده	مسئول اجرا	مهلت زمانی
1	ارائه طرح SDS با رویکرد اقتصادی‌تر برای پذیرش بودجه در سازمان بیمه سلامت	مهندس علوی	
2	پیاده‌سازی زیرساخت ایزوله برای NOC و SOC با استفاده از VSAN	شرکت اینوتک	
3	تهیه پیشنهاد فنی برای پیاده‌سازی APM جهت مانیتورینگ لایه اپلیکیشن		
4	تحلیل ترافیک شبکه با استفاده از NDIR و سپس ارزیابی نیاز به SNA یا سایر محصولات PT		
5	بازدید از دیتاسنتر کرج و تهران برای استخراج اطلاعات توپولوژی و تجهیزات		چهارشنبه ساعت ۹
6	تحویل فیزیکی دستگاه ساعت‌زنی به سازمان	نماینده سازمان	
7	پیگیری امضای قراردادها از طریق خانم حکیمی‌نیا و ارسال برای هیئت مدیره		

خلاصه جلسه

این جلسه هفتگی بین سازمان بیمه سلامت (کارفرما) و شرکت اینوتک با هدف بررسی وضعیت زیرساختی، ارتقای سخت‌افزاری و پیاده‌سازی سیستم‌های مانیتورینگ برگزار شد. محور اصلی بحث بر روی پیشنهادهای فنی شرکت اینوتک برای بهبود لایه استوریج و پردازش متمرکز بود. مهندس علوی طرحی مبنی بر استفاده از تکنولوژی SDS (Software Defined Storage) با سرورهای 385 و دیسک‌های NVMe ارائه داد تا باتل‌نک‌های فعلی در محیط پروداکشن برطرف شود و قابلیت‌هایی نظیر ریپلیکیشن و مقیاس‌پذیری (Scale-up/out) فراهم گردد. در مقابل، نماینده سازمان بیمه سلامت با اشاره به محدودیت‌های بودجه در سازمان‌های دولتی و دغدغه نیروی انسانی برای نگهداری تکنولوژی‌های پیچیده، بر لزوم ارائه طرح‌های ملموس‌تر و اقتصادی‌تر تأکید کرد تا احتمال تصویب بودجه افزایش یابد. همچنین بحث مفصلی در مورد جداسازی زیرساخت مانیتورینگ (NOC و SOC) از زیرساخت اصلی برای جلوگیری از قطع همزمان مانیتورینگ در زمان بروز اختلال در دیتاسنتر صورت گرفت. در این راستا، پیشنهاد شد که NOC و SOC بر روی یک VSAN ایزوله پیاده‌سازی شوند. در بخش مانیتورینگ نرم‌افزاری، بر اهمیت APM (Application Performance Monitoring) برای شناسایی کوئری‌های کند و APIهای مشکل‌دار تأکید شد و این موضوع مورد موافقت کارفرما قرار گرفت. در مورد تحلیل ترافیک شبکه نیز، سولوشن‌های PT و SNA سیسکو بررسی شدند که در نهایت تصمیم بر این شد ابتدا با ابزار NDIR ترافیک تحلیل شده و سپس بر اساس نیاز، محصولات تکمیلی انتخاب شوند. در پایان جلسه، هماهنگی‌های لازم برای بازدیدهای میدانی از دیتاسنتر کرج و تهران، تحویل فیزیکی دستگاه ساعت‌زنی و پیگیری قراردادهای جاری و نامه‌های مربوط به شرکت سامین‌مانیا انجام شد.

امضاء حاضران	